



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DERIVADOS DEL FINIQUITO Y CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONCURSO POR INVITACION 03/2016 REHABILITACION DE TANQUE NO. 1 DE DISTRIBUCION.

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las **14:00** horas del día **24 veinticuatro de Octubre del año 2016, dos mil dieciséis** en la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado Denominado **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**, por sus siglas **ASTEPA**, ubicada en la finca marcada con el número **60 sesenta** de la Avenida **GONZÁLEZ GALLO** de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se reunieron por parte de ASTEPA el **ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE** DIRECTOR GENERAL, y por parte de **EL CONTRATISTA** el **C. RAMÓN HÉCTOR FREER LORA**, con motivo de elaborar el **ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS** por los trabajos relativos al **CONCURSO POR INVITACIÓN 03/2016 REHABILITACION DE TANQUE NO. 1 DE DISTRIBUCION**, ubicado en la colonia del Carmen en la cabecera municipal.

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos que por este acto se entregan son todos aquellos relacionados con el **CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO**; suscrito entre **ASTEPA** y el **C. RAMÓN HÉCTOR FREER LORA**, cuyo objeto fue la realización de los trabajos de La **REHABILITACIÓN DEL TANQUE NO. 1 DE DISTRIBUCIÓN**, UBICADO EN LA COLONIA DEL CARMEN EN ESTA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. Mismos que se adjudicaron bajo el contrato de obra a precio unitario por tiempo determinado, de fecha 02 de Septiembre del 2016 dos mil dieciséis.

2. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron

- a) El plazo de ejecución de los trabajos fue de **19 DIECINUEVE DÍAS NATURALES** comenzando precisamente el día **05 de Septiembre de 2016**, concluyendo el día **23 de Septiembre de 2016**. Los trabajos se realizaron en tiempo y forma a satisfacción de **ASTEPA**, abarcando la totalidad del plazo establecido.



Tepatitlán
Gobierno Municipal

Agua y saneamiento del municipio de tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795



- b) La entrega recepción formal de los trabajos realizados, se llevó a cabo el día 23 de Septiembre del presente año, levantándose el acta respectiva.
- c) Con fecha del 30 treinta de Septiembre del presente año, se llevó a cabo la elaboración del finiquito respectivo y se entregó por parte de **EL CONTRATISTA**, la fianza por vicios ocultos.
- d) El pago establecido en el acta de finiquito ASTEPA lo liquidó con el cheque número 12628, de la institución bancaria BANORTE, de fecha 18 de octubre del presente año.

3. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA Y ASTEPA.

Ambas partes en este acto manifiestan que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y por lo tanto, que se dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, salvo las relativas los vicios ocultos cuya garantía se otorgó a través la fianza correspondiente.

Siendo las 14:30 catorce treinta horas del día de su inicio se dio por terminada el **ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS, DE LA OBRA RELATIVA AL CONCURSO POR INVITACION 03/2016 REHABILITACION DE TANQUE NO. 1 DE DISTRIBUCION**. Se cierra el acta en **02 DOS** fojas útiles impresa por una sola de sus caras y firmando de conformidad quienes asistieron y así quisieron hacerlo, proporcionando una copia simple de dicha acta a cada una de las partes.

POR ASTEPA:

ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE
DIRECTOR GENERAL

POR EL CONTRATISTA:

RAMON HECTOR FREER LORA