



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DERIVADOS DEL FINIQUITO Y CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONCURSO POR INVITACION 03/2017 CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las **14:00** horas del día **26** (veintiséis) de **diciembre del año 2017** en la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado denominado **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**, por sus siglas **ASTEPA**, ubicada en la finca marcada con el número **60 sesenta** de la Avenida **GONZÁLEZ GALLO** de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se reunieron por parte de ASTEPA el **ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE** DIRECTOR GENERAL, y por parte de EL CONTRATISTA el **C. ING. SALVADOR CORONA MONTERO**, con motivo de elaborar el **ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS** por los trabajos relativos al CONCURSO POR INVITACIÓN 03/2017 CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos que por este acto se entregan son todos aquellos relacionados con el **CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO POR TIEMPO DETERMINADO**; suscrito entre **ASTEPA** y el **ING. SALVADOR CORONA MONTERO**, cuyo objeto fue la realización de los trabajos de **CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR**



UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.

Mismos que se adjudicaron bajo el contrato de obra a precio unitario por tiempo determinado, de fecha **03** (tres) **de noviembre 2017** dos mil diecisiete.

2. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron

- a) El plazo de ejecución de los trabajos pactado conforme a lo establecido en las bases del concurso y lo establecido en el contrato, fue de **33 treinta y tres días naturales** comenzando precisamente el día **06** (seis) **de noviembre** concluyendo el día **08** (ocho) **de diciembre de 2017** (dos mil diecisiete). Los trabajos se realizaron abarcando los días establecidos en el contrato de obra, más los otorgados por **recalendarización** quedando autorizado bajo el número de oficio **D.G.1783/2015-2018** de fecha 08 (ocho) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete). Por lo que se realizó la obra en **47 cuarenta y siete días naturales** del **06** (seis) **de noviembre** y terminando el **22** (veintidós) **de diciembre**.
- b) La entrega recepción formal de los trabajos realizados, se llevó a cabo el día **22** (veintidós) **de diciembre** del presente año, levantándose el acta respectiva.
- c) Con **fecha de 26** (veintiséis) **de diciembre** del presente año, se llevó a cabo la elaboración del finiquito respectivo y se entregó por parte de **EL CONTRATISTA**, la fianza por vicios ocultos.
- d) El pago establecido en el acta de finiquito ASTEPA se liquidó con el cheque número **524**, de la Institución Bancaria **BANORTE**, de fecha 26 (veintiséis) de diciembre del presente año.

3. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA Y ASTEPA.

Ambas partes en este acto manifiestan que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y por lo tanto, que se dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, salvo las relativas los vicios ocultos cuya garantía se otorgó a través la fianza correspondiente.





Siendo las 14:30 catorce treinta horas del día de su inicio se dio por terminada el **ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS, DE LA OBRA RELATIVA AL CONCURSO POR INVITACION 03/2017 CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL CAMINO A MAGUEYES, CON UNA LONGITUD DE 1941 METROS Y UN DIAMETRO DE 6 SEIS PULGADAS, LA CUAL INICIA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A MAGUEYES CON EL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN AL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.**

Se cierra el acta en **03** (tres) fojas útiles impresa por una sola de sus caras y firmando de conformidad quienes asistieron y así quisieron hacerlo, proporcionando una copia simple de dicha acta a cada una de las partes.

POR ASTEPA:


ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE
DIRECTOR GENERAL

POR EL CONTRATISTA:


ING. SALVADOR CORONA MONTERO