




ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	EDR 10	FECHA	29 - Junio - 2021
NOMBRE DEL PROYECTO	Atlas de Caminos Rurales		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	23%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	24%

ACUERDOS DE AVANCES

Nota: Desde Noviembre del 2020 a la fecha de avance, la cuadrilla de topografía ha estado apoyando en las actividades de la obra de empedrado en camino Los Sauces, dentro del Programa "Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios".

Es por esa situación que los avances en la segunda etapa del Atlas, tienen avances mínimos.

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
María Ymelda Franco Luza <small>NOMBRE Y FIRMA</small>	 NOMBRE Y FIRMA DESARROLLO RURAL
FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
<small>NOMBRE Y FIRMA</small>	<small>NOMBRE Y FIRMA</small>