



PROYECTO
INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN CULTURAL

EJE TRANSVERSAL PMDG 2018-2033
CIUDAD DIGNA

PROGRAMA DE GOBIERNO
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

OBJETIVO ESPECÍFICO
INFRAESTRUCTURA CULTURAL SUFICIENTE Y EN BUENAS CONDICIONES

DESCRIPCIÓN
Proveer de infraestructura cultural suficiente y en buenas condiciones que atiendan las necesidades de la población.

ESTRATEGIA	LÍNEAS DE ACCIÓN	META	INDICADOR
Creación de Infraestructura de alto rendimiento y profesional en Cultura y Deporte.	Cubrir las necesidades de infraestructura cultural.	Dotar de equipamiento cultural, educativo y deportivo.	Número de construcciones realizadas.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	DEPENDENCIAS AUXILIARES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA

TIPO	APARTADO ESTRATÉGICO PMDG 2018-2033
INFRAESTRUCTURA	COP8





ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	LAGUIS	FECHA	25 marzo 2020
----------------------------	--------	--------------	---------------

NOMBRE DEL PROYECTO	Infraestructura de Salud Pública
----------------------------	----------------------------------

PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	0%	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	70%
--------------------------------------	----	---	-----

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Rehabilitación de la Infraestructura existente y construcción de infraestructura faltante. Centro Cultural San José de Gracia</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
<p style="font-size: small;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p style="font-size: small;">NOMBRE Y FIRMA</p>

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOTOGRAFÍA DE AVANCE



**ACTA DE INICIO DE PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021**

NOMBRE DEL PROYECTO	Centro Cultural San José de Gracia	CLAVE IDENTIFICADOR	CO P8
EJE TRANSVERSAL	Ciudad Digna	PROGRAMA DE GOBIERNO	Infraestructura y Obra Pública
FECHA OFICIAL INICIO DE PROYECTO	2018-2021	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Infraestructura Cultural Suficiente
EJERCICIO FISCAL INICIO DEL PROYECTO	2019	FECHA TENTATIVA CULMINACIÓN DEL PROYECTO	2021

ACUERDOS
<p>Rehabilitación de la Infraestructura existente y construcción de infraestructura faltante.</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES /REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOTOGRAFÍA DE LA REUNIÓN DE INICIO DEL PROYECTO





